OPPSTART FASE 1–3

AI-drevet ordreflyt – Oppstart

Ortopartner AS

Mars 2026

AFKI

Akademiet For
Kunstig Intelligens

Agenda

1. Kort oppsummering fra Discovery
2. Hva vi skal bygge – 3 faser
3. Fase 1: Intelligent ordreinntak
4. Fase 2: Odoo-registrering
5. Fase 3: DHL + Faktura/arkiv
6. Teknisk arkitektur
7. Hva vi trenger fra dere
8. Arbeidsmåte
9. Tidsplan mot UAT
10. Neste steg

Oppsummering fra Discovery

50–100	8–17 t	18	32–48 t
ordre/uke	**per uke**	**AI-muligheter**	**totalt estimat**
~10 min per ordre	manuell ordrebehandling	identifisert i Discovery	3 faser + løpende opplæring

Avklart gjennom Discovery:

- ✓ PDF-ekstraksjon bekreftet gjennomførbar (5 bestillinger analysert)
- ✓ DHL REST API tilgjengelig via developer.dhl.com
- ✓ PowerOffice forenklet: voucher fra Odoo
- ✓ Odoo V19.0 Enterprise – API tilgjengelig
- ✓ Driftskostnad etter implementering: ~€25–60/mnd

3 FASER

Hva vi skal bygge

1

Ordreinntak

6–9 t

T1: Intelligent ordreinntak
PDF → AI → strukturerte data

Ordrer leses og valideres automatisk.

2

Kjerneverdi

10–15 t

T2: Automatisk Odoo-registrering
(SO + OB + IO)

Full flyt fra PDF til innkjøpsordre.

3

Komplettering

11–17 t

T3: DHL-monitorering
T4: Faktura + arkiv

Ende-til-ende.
Komplett sporbarhet.

T5: AI-assistent – opplæring og bistand

Løpende parallelt gjennom hele prosjektet | 5–8 timer

↔ Fase 1–3

Totalt: 32–48 timer | Mål: UAT om ~4 uker

FASE 1

Estimat: 6–9 timer

Intelligent ordreinntak

T1: AI-agent overvåker ordre@ortopartner.no

PDF-vedlegg leses med LLM-basert ekstraksjon, nøkkelfelt hentes ut og valideres mot forretningsregler. Usikre resultater flagges for manuell kontroll.

Risiko: Lav–middels – må verifiseres mot bredere utvalg av reelle bestillinger.

Ekstraherer fra PDF:

Bestillingsnummer	Artikler + antall	Pris	Leveringsadresse	Referanse

E-post (PDF) → AI-agent (LLM) → Validering → Strukturerte data → Klar for Odoo

T5: AI-assistent (opplæring og bistand) kjører parallelt – Marius først, øvrige etter hvert

FASE 2

Estimat: 10–15 timer

Automatisk Odoo-registrering

T2: Data fra ordreinntak → Odoo V19.0 Enterprise via API

Validerte data fra T1 pushes automatisk til Odoo. Human-in-the-loop kun ved flaggede avvik.

Risiko: Middels – avhenger av Odoo-datamodellens kompleksitet og produktmapping.

1

Salgsordre

Opprettes automatisk fra validert PDF-data

2

Ordrebekreftelse

Genereres og sendes automatisk til kunde

3

Innkjøpsordre

Opprettes og sendes til leverandør

FASE 3

Estimat: 11–17 timer

DHL + Faktura/arkiv

T3: DHL-monitorering

Automatisert kobling mot DHL REST API.

- Sporingstatus oppdateres i Odoo
- Varsling ved avvik/forsinkelser
- Grunnlag for automatisk fakturering

Estimat: 6–9 timer
Risiko: Lav–middels

T4: Faktura + arkiv

Fakturering i Odoo, voucher til PowerOffice.

- Odoo genererer faktura
- Voucher sendes til PowerOffice Go
- Dokumenter arkiveres i SharePoint

Estimat: 5–8 timer
Risiko: Lav

Resultat: Ende-til-ende-automatisering

Fra PDF i innboksen til faktura sendt og dokumenter arkivert – uten manuell inngripen. Komplett sporbarhet i SharePoint per ordrenummer.

Teknisk arkitektur

Automatiseringsplattform (self-hosted, ~€10/mnd)

E-post (M365 Graph)

ordre@ortopartner.no

AI-agent (LLM)

PDF-parsing + validering

Odoo V19.0 API

SO, OB, PO, produkter

DHL REST API

Sporing, varsling

PowerOffice Go

Voucher fra Odoo

SharePoint

Dokumentarkivering

Feildashboard

Varsling ved avvik

Driftskostnad: Plattform ~€10/mnd + LLM API ~€10–30/mnd = totalt ~€25–60/mnd

Hva vi trenger fra Ortopartner

1. **E-post**
   IMAP/M365 Graph til ordre@ortopartner.no

2. **Testdata**
   20–30 ordre-PDFer + edge cases

3. **Odoo**
   API-credentials, testmiljø, superbruker

4. **DHL**
   Developer-konto + test trackingnumre

5. **PowerOffice**
   Testtilgang, voucher-flyt, kontoplan

6. **SharePoint**
   Dedikert dokumentbibliotek

7. **Hosting**
   Avklare driftsmiljø + sikkerhet

8. **Roller**
   Kontaktpersoner per system

Detaljert sjekkliste blir sendt separat

Arbeidsmåte

Ukentlig oppdatering

Kort statusmelding med fremdrift, blokkere og neste steg. Ingen overraskelser.

Human-in-the-loop

Manuell kontroll på usikre ordre. Systemet flagger, dere godkjenner.

Testing sammen

Kontaktperson (Marius) validerer underveis. Korte feedback-løkker.

T&M – full transparens

Time og materiell. Dere ser nøyaktig hva tiden går til.

Mål: UAT (brukerakseptansetest) om ~4 uker

TIDSPLAN

4 uker til UAT

**Avhenger av tilgangsleveranse fra Ortopartner*

Uke 1 Fase 1	Uke 2 Fase 1→2	Uke 3 Fase 2→3	Uke 4 UAT
Tilganger + oppsett T1: PDF-parsing starter T5: Opplæring Marius	T1: Validering + testing T2: Odoo-integrasjon Produktmapping	T2: Testing + finjustering T3: DHL-integrasjon T4: Faktura + arkiv	Ende-til-ende-testing Reelle ordre gjennom systemet Justering og godkjenning

Neste steg

1. **Levere tilganger** — Marius
   Odoo, e-post, DHL, PowerOffice, SharePoint
2. **Sende 20–30 PDF-eksempler** — Marius
   Variasjon i maler og leverandører + edge cases
3. **Sette opp teknisk miljø** — AFKI
   Automatiseringsplattform, LLM, integrasjoner
4. **Oppstart fase 1** — AFKI + Marius
   T1 ordreinntak + T5 opplæring Marius

AFKI

Senior ressurser
Gjenbrukbare komponenter
Erfaring fra tilsvarende